BUENOS AIRES, 8 de Agosto de 2000

VISTO los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT 97), aprobados por Resolución N° 047 de la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA en fecha 22 de mayo de 1998; y

CONSIDERANDO

Que conforme a los contratos suscritos entre la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA e las Instituciones Beneficiarias de los subsidios otorgados, el plazo de ejecución de los mismos es de VEINTICUATRO  (24) meses contados a partir de la fecha del primer desembolso.

Que se han registrado atrasos en la ejecución de los proyectos del visto por causales no imputables a los destinatarios del beneficio.

Que, en razón de estos atrasos y a fin de no interrumpir el desarrollo de las investigaciones y la tarea de los becarios asociados a estos proyectos, resulta necesario extender el plazo de finalización de la ejecución de los mismos.

Que esta prórroga no implica modificaciones presupuestarios o erogaciones extraordinarias por parte de este organismo.

Que la UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y ASUNTOS LEGALES ha tomado intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 1660 del 27 de diciembre de 1996 y la Resolución N° 038  del Directorio de la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA del 30 de Abril de 1998.-

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION 
CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Prorrogar por el plazo de NOVENTA (90) días corridos la fecha  de finalización de ejecución de los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT97), aprobados por  Resolución N!047 de la AGENCIA NACIONAL DE ROMOCION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA en fecha 22 de mayo de 1998.-

ARTICULO 2°.- La presente medida no implica erogación presupuestaria alguna.

ARTICULO 3°.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a los interesados, tomen razón el FONDO PARA LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA y la UNIDAD FUNCIONAL FINANCIERO-ADMINISTRATIVA.
